

**График выполнения дипломного проекта
студентами заочного отделения
в 2019-2020 уч.году**

Специальность:

13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»

Срок выполнения	Мероприятия	Дата представления на проверку
26.03.-20.04.20	Сбор материала для ДП	21.04. 20г.
21.04. - 17.05.20	Выполнение ДП - технологическая часть - охрана труда	22.04. - 17.05.20г.
	Сдача готового ДП руководителю	18.05.20
	Нормоконтроль	11.05. - 17.05.20г.
	Получение внешней рецензии	18.05. - 22.05.20г.
	Допуск к защите (малый педсовет)	23.05.20г.
	Защита ДП	26.05.20г., 27.05.20

**График выполнения дипломного проекта
студентами заочного отделения
в 2019-2020 уч.году**

Специальность: 13.02.01 «Тепловые электрические станции»

Срок выполнения	Мероприятия	Дата представления на проверку
26.03.-20.04.20г.	Сбор материала для ДП	21.04.20г.
21.04. - 17.05.20г.	Выполнение ДП - технологическая часть - охрана труда	21.04. - 17.05.20г.
	Сдача готового ДП руководителю	18.05.20г.
	Нормоконтроль	11.05. - 17.05.20г.
	Получение внешней рецензии	18.05. - 22.05.20г.
	Допуск к защите (малый педсовет)	23.05.20
	Защита ДП	25.05.20г.

**График выполнения дипломного проекта
студентами заочного отделения
в 2019-2020 уч.году**

Специальность 13.02.06 «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»

Срок выполнения	Мероприятия	Дата представления на проверку
26.03.-20.04.20г.	Сбор материала для ДП	21.04.20г.
21.04. - 17.05.20г.	Выполнение ДП - технологическая часть - охрана труда	21.04. - 17.05.20г.
	Сдача готового ДП руководителю	18.05.20г.
	Нормоконтроль	11.05. - 17.05.20г.
	Получение внешней рецензии	18.05. - 23.05.20г.
	Допуск к защите (малый педсовет)	25.05.20
	Защита ДП	27.05.20г.